

Laporan Keuangan Donasi Masjid al-Mubarak

Pengeluaran :

No	Keterangan	Jumlah
1	Perataan Tanah Wakaf	Rp.15.550.000,-
2	Subsidi Pembuatan Bak Tampungan Air Bersih	Rp.18.678.000,-
3	Pelunasan Tanah untuk Pekarangan Masjid	Rp.142.000.000,-
4	Uang Muka Pembelian Lahan Parkir	Rp.150.000.000,-
5	Subsidi Awal Wakaf Tanah Masjid	Rp.24.000.000,-
6	Pengurusan Notaris	Rp.10.500.000,-
7	Percepatan Pemecahan Tanah untuk Wakaf	Rp.5.000.000,-
8	Pengurusan Akta Wakaf Tanah	Rp.4.000.000,-
9	Pemecahan Sertifikat Lahan Parkir	Rp.8.000.000,-
10	Pengurusan IMB Tahap Awal	Rp.4.000.000,-
11	Instalasi Kipas Angin Masjid	Rp.3.613.000,-
12	Instalasi Sound System Masjid	Rp.15.384.000,-
13	Biaya Pembangunan Masjid Lantai Pertama	Rp.500.000.000,-
14	Biaya Tambahan Pembangunan Sarana Masjid	Rp.25.143.000,-
15	Biaya Pemindahan Kwhmeter	Rp.1.514.200,-
15	Jam digital Masjid	Rp.1.650.000,-
	Total Pengeluaran Per 17 September 2018	Rp.928.982.200,-

Pemasukan :

No	Keterangan	Jumlah
1	Pak Ary, Jakarta	Rp.500.000.000,-
2	Donatur Kaum Muslimin dan Bagi Hasil BSM	Rp.608.265.177,-
	Total Pemasukan Per 17 September 2018	Rp.1.108.265.177,-

Saldo Kas Pembangunan Masjid : Rp. 179.282.977,-

Hutang Panitia Pembangunan Masjid :

- Biaya Pembebasan Tanah : Rp.412.000.000,-

Keterangan Tambahan :

- Masih dibutuhkan donasi untuk membangun masjid lantai 2, rumah pengajar, kamar mandi dan tempat wudhu putri, kelas/ruang tahfizh al-Qur'an, garasi, dapur, dan pengurangan tanah di timur masjid. Kurang lebih biaya yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan masjid dan sarana penunjang sebesar Rp.1.000.000.000,-
- Masih dibutuhkan donasi untuk menyelesaikan pemasangan karpet masjid untuk 3 shof putra (kurang lebih 11 m/shof) dan 2 shof putri (kurang lebih 7 m/shof). Harga karpet standar yang digunakan Rp.430.000,-/m dan setelah disurvey diperoleh harga karpet standar dengan harga yang lebih murah yaitu Rp.375.000,- /m.